



Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky  
Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

---

**ZÁPISNICA**  
**z mimoriadneho rokovania Monitorovacieho výboru pre Operačný program**  
**Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020**

<b>Dátum konania:</b>	18. marec 2021
<b>Miesto konania:</b>	online
<b>Predmet rokovania:</b>	mimoriadne rokovanie Monitorovacieho výboru pre OPII (MV OPII) 2014 – 2020
<b>Príloha č. 1:</b>	Zoznam účastníkov rokovania
<b>Príloha č. 2:</b>	Uznesenie MV OPII/2021/1

**Program rokovania**

1. Úvodné slovo
2. Aktuálny stav implementácie OPII
3. Schvaľovanie návrhov dokumentov SO MH SR:
  - Financovanie operácií mimo oblasti programu v zmysle článku 70 (2) všeobecného nariadenia v rámci výzvy implementovanej v gescii Ministerstva hospodárstva SR zameranej na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence);
  - Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OPII pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva SR, verzia 6.0;
  - Plán hodnotení Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 5.0.
4. Informácia o činnosti komisií pri MV: Riadiaceho výboru prioritných osí 1 až 6, Riadiaceho výboru prioritnej osi 7, Riadiaceho výboru prioritných osí 9 až 12.
5. Informácia o príprave zmeny Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na verziu 10.0
6. Rôzne
7. Záver a zhrnutie

**1. Úvodné slovo**

Rokovanie otvorila a viedla pani podpredsedníčka výboru Erna Dohnáliková v zastúpení pána ministra dopravy a výstavby, ktorý sa nemohol zúčastniť z dôvodu pracovného programu. Overila uznášaniaschopnosť výboru, z aktuálne nominovaných členov 32, nakoľko 2 organizácie nemajú nominovaných členov, bolo prítomných 26, skonštatovala, že výbor je uznášaniaschopný. Predstavila program rokovania, ktorý prítomní členovia schválili hlasovaním.

Hlasovanie o programe rokovania prebehlo prostredníctvom chatovacieho okna podľa pokynov podpredsedníčky:

Hlasovalo prítomných 26 členov, z toho za: 26, proti: 0, zdržal sa: 0.

## **2. Aktuálny stav implementácie OPII**

**Erna Dohnáliková (MDV SR)** oboznámila prítomných s aktuálnym stavom implementácie OPII. V PO1 je kontrahovanie na úrovni 86%, 100% bude dosiahnutých po zakontrahovaní veľkých projektov Uzol Žilina (Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina) a Krásno nad Kysucou – Čadca štátna hranica (Modernizácia koridoru št. hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou). Čerpanie je na úrovni 53% alokácie. V PO 2 je kontrahovanie na úrovni 113%, podarilo sa vyhlásiť verejné obstarávanie na projekty NDS D3 Zelený most Svrčinovec a D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto privádzač. Čerpanie je na úrovni 67%. V PO 3 je kontrahovanie 66%, do 100% je potrebné zakontrahovať projekty Modernizácia električkovej trate Janíkov Dvor – Bosákova, Modernizácie údržbových základní v Košiciach 1. a 2. etapa, Obnova vozidlového parku električiek v Bratislave 2. a 3. etapa. Čerpanie je na úrovni 57%. V PO 4 je kontrahovanie 1,44% a čerpanie 0,87%, nakoľko projekty nie sú pripravené na implementáciu, plánuje sa realokácia prostriedkov z tejto osi do osí s potenciálom čerpania. V PO 5 je kontrahovanie 83% a čerpanie zaostáva na úrovni 6,53%, keďže vo viacerých projektoch sú zmluvy o dielo pred podpisom a v blízkej budúcnosti budú vykazovať čerpanie. V PO 6 je kontrahovanie 41% nakoľko bola alokácia pre dvomi rokmi navýšená (prakticky zdvojnásobená), aby boli dostatočne pripravené a súčasné čerpanie je 18%. V PO7 je kontrahovanie takmer 91% a čerpanie 20%. PO 9-13 kontrahovanie je súhrnne vo všetkých osiach nad 80%, bude potrebné sústrediť sa na čerpanie. Uviedla, že stav v týchto PO podrobnejšie doplnia zástupcovia príslušných SO. Stav kontrahovania za celý operačný program je aktuálne na úrovni 83% alokácie, nárast za rok 2021 je 3% , stav čerpania je 37%, nárast za rok 2021 je 1,4% alokácie. Na splnenie záväzku N+3 za rok 2021 je potrebné do konca roka predložiť a schváliť na CO platby v sume 405 mil. EUR. Predstavila dosiahnuté úspechy za minulé obdobie a stav projektu Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Oboznámila prítomných s plánom kontrahovania a čerpania na tento rok za prioritné osi 1 až 6.

**Miriám Kováčiková (MIRRI SR)** uviedla, že v rámci programového obdobia bol najväčší pokrok v kontrahovaní zaznamenaný v roku 2019 a v čerpaní v roku 2020. Plán čerpania na rok 2021 je vo výške 50 mil. EUR. Predstavila súhrnný prehľad aktuálne implementovaných projektov a ich stav, pričom 95% projektov je v procese VO. Vzhľadom na aktuálny stav implementácie SO prijal opatrenia za účelom akcelerácie čerpania v oblasti prípravy výziev a vyzvaní aj v oblasti procesu implementácie. V rámci spoločných opatrení pre výzvy a vyzvania spomenula zavedenie dištančného odborného hodnotenia, nevyplňanie rovnakých obsahových častí v žiadosti o NFP, limit 15% na interné personálne výdavky. Pri národných projektoch to je paralelná príprava projektových zámerov, štúdií uskutočniteľnosti, participatívny spôsob ich prípravy s účasťou členov RV a pracovných skupín pri SO, spätná oprávnenosť výdavkov vo vyzvaní. Informovala, že vo februári 2021 prebehla riziková analýza projektov s cieľom identifikovať tie, ktoré nebude možné realizovať do konca roka 2023. Zároveň sa pripravuje mechanizmus na výber náhradných projektov, do júna a júla plánujú vytvoriť ich zásobník. U dopytovo-orientovaných projektov prebieha analýza hodnotiacich kritérií za účelom ich zjednodušenia a zjednotenia pre všetky dopytovo-orientované výzvy a možnosti navýšenia alokácie pre výzvy v roku 2021 so zvýšenou absorpčnou schopnosťou. K opatreniam pre implementáciu to bolo hlavne navýšenie počtu administratívnych kapacít na spracovanie žiadostí o platbu, zavedenie krízového manažmentu pre rizikové projekty, ich pravidelný týždenný monitoring, zjednodušenie procesu kontroly VO pri národných projektoch, vzájomný mechanizmus monitorovania stavu kontroly VO s RO. V apríli SO pripravuje školenia pre prijímateľov k spôsobu vyplňania žiadosti o platbu, pracovných výkazov a monitorovacích správ.

**Dagmar Augustinská (MŠVVaŠ SR)** oboznámila prítomných o stave v prioritných osiach v gescii MŠVVaŠ, celkové kontrahovanie je vyše 71% a čerpanie takmer 20% alokácie. Uviedla, že aktuálne je v implementácii 104 projektov, ktoré vstupujú do čerpania. V PO 9 je kontrahovanie 66% a čerpanie takmer 18%, pričom v rámci osi je plánovaná interná realokácia 100 mil. EUR z gescie MŠVVaŠ do gescie MH. V PO 10 je kontrahovanie 95% a čerpanie 8%, v rámci osi je plánovaná interná realokácia 2,3 mil. EUR z gescie MH do gescie MŠVVaŠ. Pri prehľade pokroku za rok 2020 do súčasnosti uviedla, že kontrahovanie vzrástlo o 22% a čerpanie o 10%. Konštatovala, že za toto obdobie bolo vyčerpaných viac prostriedkov ako za predošlých päť rokov predtým. Predstavila stav dvoch dopytovo-orientovaných výziev na „COVID“ opatrenia, kde prebieha proces posudzovania veľkého množstva kvalitných žiadostí, aktuálne je zazmluvnených 60 mil. EUR, alokácia bola navýšená o 20 mil. EUR, do konca mája by sa mal ukončiť proces schvaľovania. Oboznámila prítomných o stave národných projektov prijímateľa CVTI – Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu a vývoja, Informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií, Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore, Mobilizácia transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe, Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja. Informovala o veľkom projekte prijímateľa STU a UK – Zlepšenie kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách.

**Boris Škoda (MH SR)** predstavil celkový stav kontrahovania za gesciu MH na úrovni 88% a čerpania 34%. V PO 9 je kontrahovanie 84% a čerpanie 40%, v rámci osi je plánovaná interná realokácia z MŠVVaŠ 100 mil. EUR a 15,3 mil. EUR z PO 6 z MDV, a presun 19,7 mil. EUR do PO 11. V PO 10 je kontrahovanie na úrovni 87% čerpanie je na úrovni 15%, plánovaná interná realokácia 1 mil. EUR do PO9 pre MŠVVaŠ. Z PO 9 do PO 12 vo výške 1,73 mil. EUR. V PO 11 je kontrahovanie 90% a čerpanie 30%, prebehne realokácia 19,7 mil. EUR z PO 9 na finančné nástroje SIH antikorona záruka (SIHAZ). V PO 12 je kontrahovanie 86% a čerpanie 24%, plánovaná realokácia 9,88 mil. EUR z PO 10 na finančné nástroje (SIHAZ). Predstavil plán výziev na rok 2021, ktorý je prispôsobený dodržaniu záväzku N+3. Informoval o stave implementácie projektov v rámci COVID – 19 opatrení – podpora MSP z finančných nástrojov OPII prostredníctvom záručných programov SIHAZ a SIH antikorona kapitál (SIHAK).

Diskusia:

**Martin Chrappa (Klub 500)** vyslovil nesúhlas s realokáciou finančných prostriedkov medzi MŠVVaŠ a MH v rámci PO 9 a 10, kde sa podľa jeho názoru z projektov dlhodobého strategického výskumu, ktoré mali podporiť súťaženie v rámci výskumných projektov sa presúvajú na projekty s vopred určeným úzkym okruhom prijímateľov.

**Richard Karlubík (AZZZ)** sa obrátil na p. Škodu s otázkou na projekty IPCEI uviedol, že podľa neho by mali byť tieto projekty financované z EÚ a ich hodnota je určená minimálne na 20 mil. EUR.

**Erna Dohnáliková (MDV SR)** uviedla, že interná realokácia v rámci prioritných osí nepodlieha schváleniu MV, ale RO považoval za potrebné tieto zmeny komunikovať členom. Uviedla, že k zrušeniu dvoch výziev na MŠVVaV došlo po komplikovanom procese vzhľadom na dĺžku trvania realizácie projektov DSV: dva až štyri roky, ktoré by sa s najvyššou pravdepodobnosťou nestihli ukončiť do konca roku 2023.

**Dagmar Augustinská (MŠVVaV SR)** vysvetlila vzniknutú situáciu, kedy bolo v roku 2018 v rámci podpory dlhodobého strategického výskumu vyhlásených päť výziev. Proces ich vyhodnocovania mal trvať dva roky, hodnotenie trvalo dlhšie ako sa predpokladalo. V roku 2020 sa podarilo ukončiť vyhodnotenie troch z nich vzhľadom na menší počet žiadostí v rámci domény: Dopravné prostriedky 21. storočia, Zdravé potraviny a životné prostredie, Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie. V zostávajúcich výzvach v rámci domény Priemysel pre 21. storočie a Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel bolo predložených 35 žiadostí vo výške 250 mil. EUR len za EÚ zdroj, zo strany predchádzajúceho vedenia nebolo začaté administratívne konanie o žiadostiach. SO vykonalo internú analýzu o pripravenosti žiadostí, kde sa zistilo 753 verejných obstarávaní v hodnote vyše 100 mil. EUR, čo nie je možné zrealizovať v tak krátkom čase vzhľadom na trvanie procesu VO. Pri zohľadnení situácie a možných rizík došiel SO k záveru, že pri ďalších prietahoch pri výzvach DSV SR prichádza do rizika nevyčerpania a straty pre oblasť VaI. SO hľadal riešenie spolu s SO MH, ktorý v rámci týchto prioritných osí identifikoval potenciál včas zakontrahovať a vyčerpať finančné prostriedky pre výskum a inovácie. Rokovania vyústili do spoločného riešenia vzniknutej kritickej situácie interným presunom v rámci osí 9 a 10.

**Boris Škoda (MH SR)** potvrdil, že vecne ide o výzvy podporujúce vývojové činnosti a inovácie na úrovni podnikov, koncept ostáva zachovaný. Sú nastavené tak, aby bol schvaľovací proces a proces implementácie čo najrýchlejší a čerpanie ukončené do roku 2023. Takéto projekty sú napr. projekty IPCEI, ktoré prešli hodnotením EK s odporúčaním ich financovania z národných zdrojov, pričom môžu získať nárok na štátnu pomoc. Uviedol, že na otázku pána Karlubika bude od SO zaslaná písomná odpoveď.

**Ján Kovalčík (KMNO – INEKO)** požiadal o predloženie hodnotenia rizík nedočerpania vo všetkých prioritných osiach, prijatých a plánovaných opatrení a zoznam náhradných projektov. Vyslovil požiadavku, aby bol zaslaný členom MV stav implementácie za rok 2020.

**Erna Dohnáliková (MDV SR)** informovala, že dňa 22. 2. 2021 bol zasielaný členom stav a pokrok v implementácii za rok 2020 v jednotlivých osiach a súhrnná informácia o činnosti MV. Uviedla, že riziková analýza sa robí už pri vyhlásení vyzvania. Posudzovanie rizík dopravných projektov sa začalo už na jar minulého roku, v lete už boli identifikované. Vzhľadom na časovú a technickú náročnosť prípravy dopravných projektov sú záložné projekty už pripravené v zásobníku. Predovšetkým v PO 3 je pripravených niekoľko projektov z miest v hodnote cez 200 mil. EUR. Projekty sú už vo fáze podmieneného VO, aby boli pripravené na prípadnú implementáciu. V osiach 5 a 6 tiež existuje zásobník náhradných projektov v hodnote cca. 200 mil. EUR. RO na dvojtyždňovej báze kontroluje so ŽSR stav prípravy projektov. Súčasne prebieha monitorovanie stavu projektov na národnej úrovni na pravidelných stretnutiach s CKO, CO a OA každé dva týždne.

**Stanislav Kmet' (VATU)** uvítal prehľad o implementácii v jednotlivých PO. Zaujímalo ho, či sa dá proces zrušenia výziev na podporu DSV ešte zvrátiť. Uviedol, že po vyjadreniach zástupcov sprostredkovateľských orgánov pochopil dôvody zrušenia. Vyjadril poľutovanie vzdelávacích a výskumných inštitúcií nad zrušením týchto projektov, nakoľko ich príprave sa počas piatich rokov intenzívne venovalo množstvo kapacít a dávali veľkú šancu upevniť vzťahy medzi výskumom a praxou.

**Erna Dohnáliková (MDV SR)** ubezpečila, že k rozhodnutiu došlo po zvážení všetkých možností, vzhľadom na to, že pri týchto výzvach boli, na základe záverov kontrol delegovaných právomocí, pravdepodobne porušené zákonné lehoty na hodnotenie a administratívne overenie

a realizácia signifikantnej časti projektov by sa neukončila do roku 2023. Uviedla, že podpora DSV bude môcť byť realizovaná v novom programovom období 2021 – 2027 z politického cieľa č. 1 v rámci Operačného programu Slovensko.

**Pavol Frič (ITAS)** poukázal na dlhodobú nízku čerpanie v prioritnej osi 7 a na dve dôležité skutočnosti, že MIRRI v minulom roku požadovalo znížiť objem na jednotlivé projekty a uhradiť 15% kapacít z interných prostriedkov prijímateľov. Opýtal sa, či tieto administratívne požiadavky neohrozia vyčerpanie pridelenej alokácie.

**Miriam Kováčiková (MIRRI SR)** uviedla, že SO nepovažuje tieto požiadavky za administratívne, ale za opatrenia, ktoré zabezpečia optimálnu implementáciu projektov. Ide o výsledky overovania národných projektov PO7, ktoré prebehlo v lete minulého roku. Z dôvodu realokácie z PO 7 do OP Ľudské zdroje bolo potrebné ušetriť 60 mil. EUR. Prijímateľom boli zaslané vyjadrenia a pripomienky z výsledkov overovania, pričom všeobecná pripomienka vo všetkých národných projektoch bolo zapracovanie 15% na interné personálne výdavky v rámci rozpočtu národného projektu. SO vydalo k tomuto usmernenie, pričom sa zohľadňuje stav implementácie projektu. Uviedla, že SO považuje túto tému za uzatvorenú a podľa aktuálnych informácií sú jednotlivé projekty v rôznych fázach procesu VO.

**Juraj Wagner (RÚZ)** uviedol že Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií a jeho členovia vyjadrujú prekvapenie a rozčarovanie z rozhodnutia MŠVVaŠ zrušiť dve výzvy na podporu DSV bez rokovania so zainteresovanými inštitúciami. Informoval, že v októbri a novembri roku 2020 prebehlo stretnutie prezidenta ZPVVO so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ, na ktorom apelovali na urýchlené ukončenie vyhodnocovania žiadostí v rámci domény Priemysel pre 21. storočie. Spoločne dospeli k názoru, že zostávajúce tri roky do konca programového obdobia sú dostatočne dlhá doba na ich realizáciu. Povedal, že tieto projekty mali obrovský význam pre realizovanie princípu úzkej spolupráce vedecko-výskumnej sféry podnikateľského a vedeckého sektora v rámci konzorcií a pri zrušení výzvy neboli akceptované ich prínosy, ale administratívne a byrokratické dôvody. V nadväznosti na informáciu pani Augustinskej o spracovaní analýzy projektov zo zrušených výziev navrhol jej predloženie členom MV, aby zväz a ostatné zainteresované inštitúcie poskytli svojim partnerom argumenty na zdôvodnenie zrušenia. Odporučil zamyslieť sa nad takýmto prístupom, ktorý je podľa jeho názoru hazardovaním s dôverou všetkých zainteresovaných a môže spôsobiť, že prístup vedeckej komunity k príprave projektov môže byť v budúcnosti veľmi problematický.

**Dagmar Augustinská (MŠVVaŠ SR)** uviedla, že rezort si uvedomuje nepríjemné dôsledky tejto situácie, ale zároveň ubezpečila, že prijatiu tohto vážneho kroku predchádzal dôsledný proces posudzovania projektov obsahovo a vecne, ale aj z hľadiska administratívno-byrokratických aspektov. Informovala, že uskutočnená analýza nemá podobu dokumentu, vychádzala zo stavu spracovania resp. nespracovania žiadostí v týchto výzvach a stavu a počtu verejných obstarávaní, ktorých bolo vyše 753. Väčšina žiadostí mala viacero partnerov, čo je veľmi náročné na administratívne posúdenie realizácie projektov. Akcentoval sa aj aspekt ochrany žiadateľov a budúcich prijímateľov, ktorí by neboli schopní naplniť ciele a merateľné ukazovatele a vyčerpať pridelené finančné prostriedky, ktoré by museli následne vrátiť. Kompletný materiál bol v zmysle uznesenia predložený Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, ktorá ho prerokuje na najbližšom zasadnutí. Po prerokovaní a po zapracovaní pripomienok bude materiál poskytnutý členom MV.

**Ladislav Šimko (MIRRI SR – CKO)** informoval, že Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie na svojom zasadnutí 11. 2. 2021 sa tomuto rozhodnutiu venovala vo zvýšenej miere,

výsledkom boli odporúčania pre MŠVVaV v zmysle uznesenia predložiť stav implementácie a aktualizovaný plán výziev a čerpania prostriedkov na vedu, výskum a inovácie až do konca programového obdobia na budúce rokovanie rady. V krátkom čase je plánované zasadnutie, na ktorom sa očakáva prerokovanie celého materiálu. Zároveň pripomenul odporúčanie v zmysle uznesenia rady predložiť aktualizovaný plán výziev a čerpania prostriedkov monitorovaciemu výboru pre OPII a vláde SR.

**Dagmar Augustinská (MŠVVaŠ SR)** uviedla, že rezort si svoju úlohu splnil predložením materiálu v termíne na sekretariát Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie v termíne a čaká na prerokovanie. Taktiež bolo zvolané rokovanie Riadiaceho výboru prioritných osí 9 až 12. Ubezpečila, že rezort sa pre toto riešenie rozhodol aj z dôvodu reálneho rizika nedočerpania prostriedkov a straty vysokej sumy pre Slovenskú republiku. Toto riešenie zabráni prepadnutiu prostriedkov a zároveň bude zachované ich ponechanie a využitie v oblasti výskumu a inovácií pre rozvoj spolupráce medzi výskumnou a podnikateľskou sférou.

**Boris Škoda (MH SR)** doplnil, že plánované výzvy majú nastavený rýchly proces schvaľovania a zaručené vyčerpanie prostriedkov do roku 2023. Uviedol, že na monitorovacom online stretnutí dňa 17. 3. 2021 zástupcovia EK ocenili efektivitu prístupu k riešeniu situácie, že z rizikového nástroja sú presúvané prostriedky na nástroj so zárukou vyčerpania. Vyslovil predpoklad, že ak by sa k tomuto kroku nepristúpilo teraz, na konci programového obdobia by sa riešili príčiny nevyčerpania alokácie a otázky, prečo sa tomu neprešlo včas.

**Daniel Straka (KMNO – SOVVA)** požiadal MH o základné informácie a časové zoradenie podávania IPCEI projektov, ako boli predkladané. Informoval, že po zrušení predmetných výziev bola na webe MŠVVaŠ uverejnená správa, že tieto projekty zahŕňajú spoluprácu s viacerými významnými univerzitami a ďalšími relevantnými partnermi. Zaujímalo ho, o ktoré organizácie išlo a požiadal o poskytnutie zoznamu týchto inštitúcií.

**Boris Škoda (MH SR)** potvrdil, že SO pripraví súhrnnú informáciu o IPCEI projektoch, ktorá bude zaslaná členom MV.

### **3. Schvaľovanie návrhov dokumentov SO MH SR:**

**Boris Škoda (MH SR)** v prezentácii predstavil návrhy dokumentov, ktoré boli členom zaslané v rámci pripomienkového konania od 1. do 5. 3. 2021. Zhrnul podmienky aplikácie výnimky v rámci výzvy implementovanej v gescii MH SR zameranej na podporu projektov so známkom Seal of Excellence, nakoľko činnosti v niektorých projektoch majú byť čiastočne realizované aj mimo oprávneného územia. Informoval o aktualizácii Kritérií na výber dopytovo-orientovaných projektov OPII pre vybrané oblasti podpory v gescii MH SR, verzia 6.0, ktorej cieľom je eliminovať potrebu duplicitného posudzovania skutočností už komplexne posúdených expertami EK v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot, resp. v rámci prednotifikačného a notifikačného procesu IPCEI projektov. Úprava prispeje k zásadnému zefektívneniu a skráteniu dĺžky schvaľovania projektov.

Pripomenul základné dôvody aktualizácie Plánu hodnotení OPII na verziu 5.0 týkajúce sa časti výskum a inovácie a zahŕňajúce doplnenie nového hodnotenia „Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom NP implementovaných v gescii MH v rámci OPII“, zrušenie hodnotení NP NPC v regiónoch, NPC II- BA kraj a hodnotenie podpory KP – hodnotenia presunuté do nového hodnotenia uvedeného vyššie, vypustenie hodnotenia

inovačných kapacít v doménach inteligentnej špecializácie z dôvodu prebiehajúcej revízie RIS3 Stratégie, vypustenie hodnotenia „Prognóza plnenia cieľových hodnôt MU“ z dôvodu priebežných ad hoc analýz vykonávaných v súvislosti s revíziami OP, úpravy indikatívneho časového harmonogramu a rozpočtu vybraných hodnotení.

Hlasovanie o návrhu dokumentu: Financovanie operácií mimo oblasti programu v zmysle článku 70 (2) všeobecného nariadenia v rámci výzvy implementovanej v gescii Ministerstva hospodárstva SR zameranej na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence):

Prítomných: 27

Za: 26

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Monitorovací výbor schválil dokument Financovanie operácií mimo oblasti programu v zmysle článku 70 (2) všeobecného nariadenia v rámci výzvy implementovanej v gescii Ministerstva hospodárstva SR zameranej na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence).

Hlasovanie o návrhu dokumentu: Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OPII pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva SR, verzia 6.0:

Prítomných: 27

Za: 25

Proti: 0

Zdržal sa: 2

Monitorovací výbor schválil dokument: Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OPII pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva SR, verzia 6.0.

Hlasovanie o návrhu dokumentu: Plán hodnotení Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 5.0:

Prítomných: 27

Za: 27

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Monitorovací výbor schválil dokument: Plán hodnotení Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 5.0.

#### **4. Informácia o činnosti komisií pri MV**

##### **Riadiaci výbor PO 1 až 6**

**Pavol Bžán (MDV SR)** informoval, že v hodnotenom období sa konali tri zasadnutia RV a jedno rokovanie RV písomnou formou per rollam. Ich predmetom bolo schvaľovanie nových a modifikovaných zámerov NP, ako aj vyradovanie projektov zo zoznamu národných projektov OPII. Celkovo RV schválil v hodnotenom období spolu 75 zámerov NP s predpokladanými celkovými oprávneným výdavkami vo výške 1,250 mld. EUR.

Schválené zámery NP sa zaraďujú do zoznamu národných projektov OPII, ktorý je zverejnený na webovom sídle OPII ([www.opii.gov.sk](http://www.opii.gov.sk)). Jednotlivé projektové zámery sú zverejňované na webovom sídle OPII ([www.opii.gov.sk](http://www.opii.gov.sk)) a CKO ([www.partnerskadohoda.gov.sk](http://www.partnerskadohoda.gov.sk)). Pripomenul, že v RV PO1-6 sa rozšíril o jedného člena na pozícii pozorovateľa o zástupcu KMNO a záznamy zo zasadnutí RV vrátane aktualizovaného zoznamu národných projektov sú zasielané na vedomie členom MV. Následne oboznámil členov MV s výsledkami jednotlivých zasadnutí RV a projektovými zámermi, ktoré boli predmetom rokovaní.

Diskusia:

**Ján Kovalčík (KMNO – INEKO)** si vyžiadal, aby boli jasne označené projektové zámery, ktoré sú aktualizované a ktoré sú nové. Zaujímal ho zoznam náhradných projektov. Uviedol, že mu chýbajú náhradné grafikonové projekty v PO 5 v kontexte pridávania nových projektov na obnovu vozového parku na železnici.

**Erna Dohnáliková (MDV SR)** uviedla, že v súčasnosti sa uvádza v zozname schválených projektových zámerov či ide o aktualizáciu alebo o nový projekt. RO OPII sa bude usilovať zmeniť formu ako je informácia prezentovaná, aby to bolo podľa možnosti čo najzrozumiteľnejšie. **Ľuboš Ďurič (MDV SR)** potvrdil, že v náhradných projektoch sú aj grafikonové projekty: Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom, modernizácia koľaje č. 1, 2; ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20; ŽST Fiľakovo – Vých. Holiša, modernizácia železničného zvršku a železničného spodku; ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2; ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2; ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 – 20; Výhybňa Slivník, modernizácia výhybiek č. 1 – 10; Boleráz – Smolenice, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1; Šaštín – Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1; ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 – 30; Nižná Myšľa – Ruskov, modernizácia koľaje č. 2; Telgárt – Červená Skala, modernizácia železničného zvršku.

### **Riadiaci výbor PO 7**

**Miriám Kováčiková (MIRRI SR)** informovala o činnosti RV PO7, ktorý za minulý rok rozšíril svojich členov o zástupcu KMNO Slovensko.Digital a štátneho tajomníka MIRRI zodpovedného za informatizáciu. Na poslednom zasadnutí boli členovia informovaní o aktuálnom stave implementácie PO 7, o výsledkoch overovania národných projektov a pláne výziev a vyzvaní na rok 2021. Bol predstavený aktuálny stav prípravy Plánu obnovy a odolnosti za oblasť informatizácie a Partnerskej dohody SR 2021 – 2027 a základné princípy riadenia IT projektov financovaných z verejných zdrojov a zdrojov EÚ. V zmysle záverov z rokovania bude členom RV do ďalšieho zasadnutia zaslaná informácia o aktuálnom harmonograme a stave verejného obstarávania národných projektov, budú predstavené opatrenia na akceleráciu čerpania PO7, SO predloží na rokovanie RV kompletný zoznam uplatnených pripomienok z procesu overovania národných projektov, požadovaných zmien a zdôvodnení. Uviedla, že do procesu prípravy štúdií uskutočniteľnosti/komplexných projektových produktov budú zapojení



aj členovia RV a pracovných skupiny zriadených MIRRI SR. Na záver informovala o harmonograme zasadnutí RV na najbližšie obdobie.

Diskusia:

**Lubor Illek (KMNO – Slovensko.Digital)** sa zaujímal o stav aktualizácie hodnotiacich kritérií pre dopytovo-orientované projekty a možnosť participácie na procese prípravy dôležitých dokumentov v rámci odborných diskusií.

**Miriam Kováčiková (MIRRI SR)** uviedla, že hodnotiace kritériá pre dopytovo-orientované projekty sa finalizujú a následne budú predložené členom MV na schválenie. Potvrdila, že členovia RV budú mať možnosť aktívne sa podieľať aj na procese prípravy štúdií uskutočniteľnosti/komplexných projektových produktov.

### **Riadiaci výbor PO 9 až 12**

**Dagmar Augustinská (MŠVVaV SR)** informovala o činnosti riadiaceho výboru PO 9-12, ktorý vznikol po začlenení OP VaI do OPII a je tvorený prevažne členmi bývalého MV OP VaI. Predstavila priebeh prvého zasadnutia RV, ktorého obsahom bola informácia o aktuálnom stave implementácie, zhodnotenie roka 2020, aktualizácii Plánu hodnotení OPII verzia 5.0 a príprave nového programového obdobia.

### **5. Informácia o príprave zmeny Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na verziu 10.0**

**Pavol Bžán (MDV SR)** predstavil úpravy v rámci plánovanej aktualizácie operačného programu s cieľom oboznámiť členov v predstihu pred jej predložením na schválenie. Zmena finančného plánu odráža finančné transfery, o ktorých bolo informované v predchádzajúcich prezentáciách. V rámci dopravných osí ide o technické vrátenie prostriedkov do PO 2, ktoré boli v roku 2020 presunuté do OP IZ. Prebehne radikálne zníženie alokácie PO 4 presunom do PO 3, osi s dobrou absorpčnou schopnosťou. Zrealizuje sa avizovaná realokácia z PO 6 do PO 9 na investíciu do InoBat Auto prostredníctvom FN, nakoľko investičná stratégia PO 9 je v súlade s podporou takejto aktivity. Vecné zmeny v PO 1 predstavuje precizovanie textu o možnosť financovania modernizácie koľajových vozidiel a inštalácie technického vybavenia s cieľom zvýšenia bezpečnosti. Zosúladenie OP s projektmi, ktoré je možné realizovať v rámci programového obdobia. Vzhľadom na aktuálny stav implementácie bolo potrebné vypustenie špecifického cieľa na zavedenie ERTMS na IV. koridore, ktorý bude financovaný čiastočne zo zdrojov Nástroja na prepájanie Európy – CEF a CEF 2. Špecifický cieľ sa prispôbuje na existujúci projekt Interoperabilita a telematické aplikácie. V PO 4 sa znižuje alokácia a tomu sa prispôbuje jej obsah – vypúšťa sa modernizácia a výstavba prístavov a zavedenie pravidelnej vodnej dopravy po Dunaji. Príprava týchto projektov pokračuje pre financovanie realizačných aktivít v ďalšom programovom období. V PO 5 a PO 6 sa navrhuje vypustiť aktivity spojené so zefektívnením colného konania, nakoľko sa nedá očakávať reálny projekt, ktorý by bolo možné realizovať do konca 2023. Zmena merateľných ukazovateľov sa týka PO 1, 3, 4, 5 a 6. Merateľné ukazovatele prispôbujeme špecifickému cieľu na Prioritné zameranie aktivít ŠC 5.2 na interoperabilitu pre „telematické aplikácie“ v osobnej a nákladnej doprave (TSI TAP, TAF). Všetky tieto merateľné ukazovatele budú predmetom technického rokovania s Evaluačnou jednotkou na DG REGIO. V súvislosti s navýšením alokácie PO 3 sa zvyšuje

cieľová hodnota ukazovateľa výstupu. V PO 4 sa upravuje nový ukazovateľ výsledku v súvislosti s prípravou projektu na rehabilitáciu Dunaja. V PO 5 ako v PO 1 sa ukazovatele z ERTMS prispôbia na TSI.

**Peter Mravec (MIRRI SR)** za PO 7 prezentoval úpravy v špecifickom ciele 7.1 vzhľadom na jeho splnenie sa upravuje text a nahrádza sa merateľný ukazovateľ iným. V rámci špecifického cieľa 7.7 a 7.9 dochádza k úpravám ukazovateľov pre zlepšenie ich zberu a spracovania. V zmysle aplikačnej praxe PO 7 a aktuálneho nastavenia systému vzájomnej koordinácie medzi programami II a EVS a II a PRV boli aktualizované prílohy operačného programu č. 3 a č. 4.

**Edmund Škorvaga (MH SR)** zhrnul zmeny súvisiace s finančnými transfermi, presun z finančných nástrojov z PO 6 do PO 9 pre SIH predstavujúci presun krytý konkrétnou investíciou. Presun z PO 9 do PO 11 predstavuje rýchlu podporu MSP pre menej rozvinuté regióny (SIH antikورونا záruka) a potom z PO 10 do PO 12 pre Bratislavský región. Predstavil formálne a textové úpravy súvisiace s finančnými presunmi a zlúčením OP plánované ešte v roku 2020, vzhľadom na riešenie Covid-19 opatrení nemohli byť zahrnuté do schválenej revízie. Zahŕňajú hlavne úpravy indikatívnych alokácií a cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov a vyšpecifikovanie deliacich línií pri podpore kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

**Erna Dohnáliková (MDV SR)** doplnila, že RO poskytol členom túto podrobnú informáciu o zmenách OP vzhľadom na to, že po ukončení technických úprav bude návrh zmeny OPII verzia 10.0 zaslaný členom na schválenie rozhodovaním písomnou procedúrou hlasovaním per rollam.

## **6. Rôzne**

**Edmund Škorvaga (MH SR)** informoval členov MV, že MH plánuje v blízkej dobe predložiť členom na schválenie hlasovaním per rollam dokument k uplatneniu výnimky z článku 70 potrebný k vyhláseniu výzvy na podporu IPCEI projektov.

## **7. Záver a zhrnutie**

Pani podpredsedníčka MV konštatovala, že výbor na mimoriadnom rokovaní schválil dokumenty – Financovanie operácií mimo oblasti programu v zmysle článku 70 (2) všeobecného nariadenia v rámci výzvy implementovanej v gescii Ministerstva hospodárstva SR zameranej na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence), Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OPII pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva SR, verzia 6.0, Plán hodnotení OPII 2014 – 2020, verzia 5.0. Výbor zoberal na vedomie – Informáciu o aktuálnom stave implementácie OPII, Informáciu o činnosti Riadiaceho výboru PO1-6, Riadiaceho výboru PO7, Riadiaceho výboru PO9-12, Informáciu o príprave zmeny OPII na verziu 10.0. Poďakovala členom a prítomným za účasť a ukončila mimoriadne rokovanie MV OPII.

**PhDr. Pavol Bžán, MA**  
tajomník MV OPII 2014 – 2020

**Dátum: 12. 4. 2021**

**Podpis: v. r.**

**Mgr. Erna Dohnáliková**  
podpredsedníčka MV OPII 2014 – 2020

**Dátum: 14. 4. 2021**

**Podpis: v. r.**

**Ing. Andrej Doležal**  
predseda MV OPII 2014 – 2020

**Dátum: 21. 4. 2021**

**Podpis: v. r.**

## Zoznam použitých skratiek

<b>AZZZ</b>	Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení
<b>CEF</b>	Nástroj na prepájanie Európy
<b>CKO</b>	Centrálny koordinačný orgán
<b>CO</b>	Certifikačný orgán
<b>CVTI</b>	Centrum vedecko-technických informácií
<b>DG REGIO</b>	Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre regionálnu politiku
<b>DSV</b>	dlhodobý strategický výskum
<b>EIC</b>	European Innovation Council – Európska rada pre inovácie
<b>EK</b>	Európska komisia
<b>EÚ</b>	Európska únia
<b>EŠIF</b>	Európske štrukturálne a investičné fondy
<b>ERTMS</b>	European Rail Traffic Management System – európsky systém železničnej signalizácie
<b>FN</b>	finančné nástroje
<b>HP</b>	horizontálny princíp
<b>HK</b>	Hodnotiace kritériá
<b>HVK</b>	Hodnotiace a výberové kritériá
<b>IKT</b>	informačné a komunikačné technológie
<b>INEKO</b>	Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
<b>IPCEI</b>	Important Projects of Common European Interest dôležité projekty spoločného európskeho záujmu
<b>IROP</b>	Integrovaný regionálny operačný program
<b>ITAS</b>	IT Asociácia Slovenska
<b>ITVS</b>	Informačné technológie verejnej správy
<b>KF</b>	Kohézny fond
<b>KMNO</b>	Komora mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR pre MNO
<b>KOZ</b>	Konfederácia odborových zväzov
<b>EZ</b>	Ľudské zdroje
<b>MDV</b>	Ministerstvo dopravy a výstavby SR
<b>MF</b>	Ministerstvo financií SR
<b>MIRRI</b>	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
<b>MPSVaR</b>	Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
<b>MSP</b>	Malé a stredné podniky
<b>MV</b>	Ministerstvo vnútra
<b>MV OPII</b>	Monitorovací výbor pre OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
<b>NP</b>	Národný projekt
<b>PPP</b>	Partnerstvá pre prosperitu
<b>PRV</b>	Program rozvoja vidieka
<b>OP</b>	Operačný program
<b>EVS</b>	Efektívna verejná správa
<b>OPII</b>	Operačný program Integrovaná infraštruktúra
<b>PO</b>	Prioritná os
<b>RO</b>	Riadiaci orgán
<b>RÚZ</b>	Republiková únia zamestnávateľov
<b>RV</b>	Riadiaci výbor
<b>SAV</b>	Slovenská akadémia vied
<b>SIH</b>	Slovak investment holding
<b>SK8</b>	Združenie samosprávnych krajov Slovenska

<b>SO</b>	Sprostredkovateľský orgán
<b>SR</b>	Slovenská republika
<b>SRK</b>	Slovenská rektorská konferencia
<b>STU</b>	Slovenská technická univerzita
<b>TSI TAP/TAF</b>	požiadavky technických špecifikácií interoperability (TSI) v oblasti telematických aplikácií nákladnej dopravy (TAF) a osobnej dopravy (TAP)
<b>ÚDPT</b>	Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
<b>UK</b>	Univerzita Komenského
<b>VaI</b>	Výskum a inovácie
<b>VATU</b>	Združenie Výskumne a technicky orientovaných univerzít
<b>VŠ</b>	vysoká škola
<b>ZMOS</b>	Združenie miest a obcí Slovenska
<b>ZSPS</b>	Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
<b>ZPVVO</b>	Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií

**Príloha č.1:** Zoznam účastníkov

Členovia MV OPII			
P. č.	Meno a priezvisko	zástupca	Organizácia
1.	Andrej DOLEŽAL	Erna DOHNÁLIKOVÁ	MDV SR
2.	Erna DOHNÁLIKOVÁ		MDV SR
3.	Miriám KOVÁČIKOVÁ		SO – MIRRI SR
4.	Branislav GRÖHLING	Dagmar AUGUSTINSKÁ	SO – MŠVVaŠ
5.	Boris ŠKODA		SO – MH SR
6.	Denisa ŽILÁKOVÁ		CKO – MIRRI SR
7.	Adela DANIŠKOVÁ	Zuzana HUŠEKOVÁ	EVS – MV SR
8.	Ladislav ŠIMKO		CKO – MIRRI SR
9.	Dagmar LITTEROVÁ	Filip RAKÚS	HP – MPSVaR SR
10.	Katarína VALLOVÁ	Juraj KOŠÍK	CO – MF SR
11.	Pavol KRISTEĽ	Peter UDVARDI	IROP – MIRRI SR
12.	Richard BOTKA		ÚDPT SR
13.	Ľubor ILLEK		KMNO
14.	Ján KOVALČÍK		KMNO
15.	Branislav MAMOJKA		KMNO
16.	Daniel STRAKA		KMNO
17.	Michal VÁŽNY		KMNO
18.	Dušan MOČARNÍK		ZMOS
19.	Milan IŠTVÁN		PPP
20.	Pavol FRICĎ		ITAS
21.	Martin CHRAPPA		Klub 500
22.	Pavol KOVÁČIK		ZSPS
23.	Erika JURINOVÁ	Ján PAVLÍK	SK8
24.	Martin PUTALA		Rada VŠ SR
25.	Rudolf KROPIL		SRK
26.	Pavol SOVÁK	Stanislav KMEŤ	VATU SR
27.	Peter SAMUELY		SAV
28.	Roman KARLUBÍK		AZZZ SR
29.	František ZAPARANIK		KOZ
Tajomník MV OPII			
30.	Pavol BŽÁN		MDV SR
Pozorovatelia MV OPII			
31.	Thomas BAER		DG REGIO – EK
32.	Peter PETRIK		DG REGIO – EK
33.	Denisa VASARÁBOVÁ KÚTYOVÁ		CKO – MIRRI SR
34.	Katarína BELICOVÁ		CKO – MIRRI SR
35.	Ľubomír ŠIDELSKÝ		CO – MF SR
36.	Miroslava PALANSKÁ		CO – MF SR
37.	Tatiana KUDERAVÁ		OA – MF SR
38.	Zuzana RUPPELDOVÁ		OA – MF SR

Hostia			
	<b>Meno a priezvisko</b>	<b>zástupca</b>	<b>Organizácia</b>
39.	Peter FODREK		RÚZ - ZPVVO
40.	Juraj WAGNER		RÚZ - ZPVVO
41.	Zuzana HALKOVÁ		CO – MF SR
42.	Ivan MURÍN		CO – MF SR
43.	Peter MRAVEC		SO – MIRRI SR
44.	Edmund ŠKORVAGA		SO – MH SR
45.	Zuzana FÁBEROVÁ		SO – MH SR
46.	Annamária SUBA		SO – MIRRI SR
47.	Zuzana ČUPKOVÁ		SO – MIRRI SR
48.	Denis FRAŇO		SO – MIRRI SR
49.	Ivan GAŠPARÍK		MDV SR
50.	Janette BEDNÁROVÁ		MDV SR
51.	Alena VAŠKANINOVÁ BUCHLÁKOVÁ		MDV SR
52.	Ľuboš ĎURIČ		MDV SR